
オーテピア高知図書館サービス計画点検・評価スケジュール
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　①館内作業　　　　　　　　  

　②推進委員会

　　　　

　③図書館協議会

資料３

令和８年度第１回オーテピア高知図書館サービス計画推進委員会

第２期計画期間 第３期

7年度 8年度 9年度

サービス・取組の実施状況を定期的に把握する。指標等については、日々（催事の場合は実施するごと）結果を記録し、集計をシステマティックに行えるようにする。

サービス計画に記載の「図書館の専門家等による第三者機関」。　図書館協議会以外に定期的にサービス・取組の実施状況の点検・評価を行う機関。

図書館が作成したサービス計画の進捗管理（点検評価）資料について説明し、専門家による意見、アドバイスをいただく。

※「評価」とは、評価点をつけることではなく、取組に対する成果や課題を洗い出すこと。

図書館法に基づき館長の諮問に応じ意見を述べる機関として設置される協議会。第２期サービス計画４ページに記載のとおり、定期的にサービス・取組の実施状況について意見をいただく。

８月

末で

まとめ

８月末で

まとめ

８月末

でまと

め

８月末で

まとめ

第３期

計画策定
サービス計画中間評価、アンケート結果、県民世論調査、市民意識調査、

外部意見（図書館協議会、推進委員会など）　をもとに、次期計画の素案を作成

素案

完成

アンケート結果中間報告(速報)、
次期計画の骨子案(たたき台)、について意
見をいただく

骨子案(各サービス
分)について意見を
いただく

パブリックコメント前に素
案についてご意見をい
ただく

計画策定の報告


